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Willibrord Beemsterboer

EREID EN WIE VOERDEN HET UIT?

Op 29 juli 1924 werd de Accijnstoren in Alkmaar ruim vier meter verrold. Mijn grootvader Hendrik (Hein) Punt (1885-
1969) speelde daarbij mogelijk een belangrijke rol, maar in krantenberichten uit die tijd werd zijn naam niet genoemd.

Nieuwsgierig naar zijn inbreng verdiepte ik me in de uitvoering van het project.

AANLEIDING, PLAN, AANBESTEDING

EN PRAKTISCHE UITVOERING

De aanleiding tot de verrolling was een verkeers-
probleem. Ter hoogte van de Accijnstoren was de
Bierkade maar 4 meter breed, waardoor deze voor het
toenemende verkeer een sta-in-de-weg werd (afb. 1).
Directeur Gemeentewerken Dirk Margadant wilde de
doorgang tweemaal zo breed maken en door verrolling
de toren voor de stad behouden. Margadant was bekend
met het verplaatsen van gebouwen. In 1910 werd onder
zijn toezicht een woning in Haarlem verrold. Hij schreef
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dit ruim een half jaar na de verrolling, op 26 februari 1925,
in een brief aan de Belg Jean Martens, die in de Neder-
landse Telegraaf een verslag over de verrolling van de
Accijnstoren had gelezen. Martens schreef Margadant
over een soortgelijk huzarenstukje in het Belgisch
Limburgse Bocholt. Hier was in 1910 een kerktoren
verplaatst van maar liefst 38 meter hoog en 3000 ton. In
een lezing voor het Alkmaarse Natuur- en Letterkundig
Genootschap Physica op 24 december 1925 verwees
Margadant hier ook naar. Maar meestal betrof het toch
gebouwen van geringere omvang. Zo woog de 22 meter



hoge Accijnstoren ruim 200 ton. Margadant beschreef
zijn plan voor de verrolling in een bestek, dat op

29 november 1923 door de gemeenteraad werd goed-
gekeurd. Wel moest eerst een nieuwe fundering worden
aangebracht, deze was namelijk ernstig ondermijnd.

In augustus 1924 schreef Margadant in Het Bouwbedrijf
een artikel over de verrolling. Afb. 2 illustreert het daarin
besprokene. We zien van links naar rechts de vijf door-
lopende Differdinger ijzeren balken van 11 meter met
rechts de uiteinden van vijf dezelfde, ongeveer 6 meter
lange onder de toren aangebrachte balken. Rechtsonder
de eerste twee van acht rolstaven waarmee de verrolling
-via een drievoudige katrol en trekkabel - met een lier
werd uitgevoerd. De rolstaven werden met strippen op
afstand gehouden. Ter voorkoming van scheuren werd
de toren in de lengte ondersteund door drie staande
U-balken aan de vier muren, elke balk was door ijzeren
staven met de tegenovergestelde verbonden. De bijbouw
is afgebroken. Op de achtergrond de afdamming tegen
het instromen van kanaalwater.

Van de aannemers die in april 1924 door Margadant
werden aangezocht maakte Hendrik Punt geen deel uit.
Mijn grootvader vertelde in 1966 aan zijn kleinzoon Paul

Punt dat hij aanvankelijk niet voor ‘deze klus’ was ingehuurd,

maar dat hij werd ingeschakeld toen er ‘geen schot in de
zaak zat'. Het werk werd aan een Utrechtse aannemer
gegund. Nu was duidelijk waarom H. Punt niet in kranten-
berichten van die tijd werd genoemd, maar het raadsel van
zijn betrokkenheid bleef. Hij was zeker geen onderaan-
nemer: de daarvoor volgens het bestek benodigde
gemeentelijke toestemming trof ik in het archief niet aan.

5 ca. 11 m lange Differdinger balken
5 ca. 6 m Differdinger balken die on-
der de toren zijn aangebracht

2 van de 8 rolstaven

afdamming die voorkomt dat
kanaalwater de werkput instroomt

3 lange staande U-balken die de
toren in de lengte ondersteunen

* drievoudige katrol met de trekkabel
die naar links loopt

¥ verwijst naar de afgebroken muur
van de bijbouw

DE INZET VAN WERKLIEDEN EN EEN HARDNEKKI-
GE CALAMITEIT

Een gedetailleerd overzicht van voorbereiding en
uitvoering van de verrolling danken we aan het dagboek
van opzichter Van den Oord, een belangrijke bron voor
mijn onderzoek. Hierin figureren o.a. grondwerkers, een
heibaas en een spaakhouder (deze houdt bij het heien de
paal met een handspaak in de goede stand), een beton-
vlechter en een handelsman voor het bedienen van de
handel van de lier.

Op 21 mei breekt de kistdam aan de Bierkade door, tegen
dit lek wordt een dwarsdam geslagen. Een week later, op
28 mei, loopt de werkput weer onder. Dit zorgt voor veel
vertraging. Op 10 juli slaat het noodlot opnieuw toe:
‘Hedenmiddag 12 uur is de afdamming doorgebroken.’
De schade viel dit keer mee - nochtans was de herhaalde
dambreuk een tot wanhoop stemmende calamiteit. Was
dit de reden dat op maandag 14 juli een funderings-
werker werd aangetrokken? Mijn grootvader kwam er
naar eigen zeggen bij toen er ‘geen schot in de zaak zat’
- welnu, de dambreuken waren zo'n zaak. De haam van
de in dienst genomen funderingswerker wordt echter
niet expliciet in het dagboek vermeld.

Op 25 juli slaagt een proef waarbij de toren in 10 minuten
tijd 20 centimeter werd verrold (afb. 3). Pas na herhaalde
bestudering van deze foto begon het mij te dagen dat de
voorovergebogen figuur tweede van rechts mijn groot-
vader Hendrik Punt kon zijn. Ik raadpleegde mijn neef
Peter Punt, die mijn vermoeden bevestigde. De eveneens
voorovergebogen figuur tweede van links is de directeur
Gemeentewerken Margadant en geheel rechts staat zeer
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waarschijnlijk de ingenieur Gemeentewerken die
Margadant vaak vergezelde. De directeur Gemeente-
werken en mijn grootvader inspecteren de drievoudige
katrol met de trekkabel naar de lier.

Op de dag van de verrolling, 29 juli, bewaakte mijn
grootvader samen met Margadant en de aannemer het
verloop van het proces: tijdens korte pauzes werden met
duimstokken en waterpassen metingen verricht.

Dankzij veel publiciteit maakte ‘Alkmaar promotion’
overuren. Belangstellenden kwamen, de regen trotserend,
in groten getale opdagen. Met een uurwerk dat gewoon
doorliep voltrok de verrolling zich voor hun ogen. Toen

de toren zijn nieuwe plek had bereikt, gaf de directeur
Gemeentewerken een teken en klonk applaus en gejuich.
Met de straatlantaarn als referentiepunt zien we dat de
toren op afb. 5 in vergelijking met afb. 4 vier meter
verplaatst is.

HET TRAJECT NA DE VERROLLING
Vlak na de verrolling volgde het ondermetselen van de
toren om deze te verankeren.

Eind augustus verwacht ik de naam van mijn grootvader
niet meer in de archiefstukken te zullen aantreffen, maar
tot mijn verrassing lees ik zes weken na de verrolling -

op 5 september - dat ‘fund. werker H. Punt’ voor het
resterende restauratiewerk als uitvoerder wordt aan-
gesteld. Daarmee werd mijn vermoeden bevestigd dat
de funderingswerker die op 14 juli bij het project werd
betrokken weleens mijn grootvader kon zijn. Ik denk dat
Margadant - nadat de bouwput op 10 juli opnieuw onder
water liep - adviseerde Punt te raadplegen. Aangezien

H. Punt vaker voor Gemeentewerken klussen deed, moet
Margadant hem wel gekend hebben.
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In de eerdergenoemde lezing voor Physica toonde
Margadant een lichtbeeld met daarop mijn grootvader,
daags voor de verrolling, in een ‘hijschstoel’. Margadant
schrijft: ‘'voor controle kabel om schoren’, waarbij hij Punt
met name noemt.

Deze foto werd niet in het archief aangetroffen. Dat is
jammer, want mijn grootvader acteerde ongetwijfeld in een
vanaf de balustrade neergelaten hijsch- of hangstoel, een
exercitie die waarschijnlijk niet van gevaar ontbloot was.

Vanaf 5 september gaf Hendrik Punt als uitvoerder
leiding aan een ploeg bestaande uit grondwerkers,
stukadoors en metselaars, een timmerman, loodgieter,
steenhouwer en granietwerker. Op 26 september
wordt het werk door Margadant als opgeleverd
beschouwd en op 27 september tekent uitvoerder
Punt voor akkoord.

CONCLUSIE

Het is de verdienste van de directeur Gemeentewerken
geweest dat hij de verrolling voortvarend heeft bepleit

en grondig voorbereid. Mijn grootvader was niet de
aannemer van het project, maar toen het onderlopen van
de werkput aanhield moet Margadant - gelet op Punts
reputatie als deskundige in de weg- en waterbouw - aan
mijn grootvader hebben gevraagd mee te denken. Op
basis van bovenstaande mogen we concluderen dat Punt
vervolgens assisteerde bij het herstel van de afdamming,
het veiligstellen van de toren en het gebruiksklaar maken
van de trekkabel naar de lier (het technisch principe van
de verrolling). Hij was dus betrokken bij wezenlijke
onderdelen van het karwei.

EPILOOG

IN 1949 schreef de Vrije Alkmaarder (25 juli 1949) ter
gelegenheid van 25 jaar verrolling van de Accijnstoren:
‘Dit was lang geen eenvoudig karwei, doch het is aan

de sublieme leiding van de Alkmaarse grond- en water-
werker Hein Punt te danken, dat het bouwwerkje
ongeschonden voor het nageslacht bewaard is gebleven.
Wie de bron van deze bewering was, is hiet bekend.

INn 1952 werd door de Alkmaarse firma Huiberts en Punt
-vanwege de aanleg van de nieuwe Friesebrug - het
Victoriabeeld in het Victoriepark vijftig meter verrold.

Het was een zoon van Hendrik Punt, Henk Punt (1912-1971,
de figuur bij het pijltje), die het beeld in zijn hoedanig-



Anders dan zijn vader Hendrik, die een soort zzp'er avant
la lettre was, stichtte Henk Punt in 1952 wél een aan-
nemersbedrijf in de grond-, weg- en waterbouw. Henk
verwierf in en om Alkmaar belangrijke opdrachten, o.a.
het bouwrijp maken van de Alkmaarse Huiswaarden |

en Il en later van de Bergermeer.

Hendrik en zijn zoon Henk speelden zo, respectievelijk

in 1924 en 1952 - elk in hun eigen hoedanigheid - een
belangrijke rol bij het verrollen van Alkmaarse monumen-
ten. Ook waren Punten betrokken bij de restauratie

van de Accijnstoren in 1924 (Hendrik, aansluitend aan

de verrolling) en ruim vijftig jaar later, in 1976, onder de

heid van aannemer verrolde en dus niet als funderings- directie van Henks zoon Joop.

werker en uitvoerder zoals zijn vader bij de Accijnstoren.

In het Nieuw Noordhollandsch Dagblad van 12 april 1952 BRONNEN:

lezen we: .. dit zwaarwichtige karwei is door de aan- RAA ‘343 Stukken betreffende de uitvoering van werkzaamheden
nemersfirma Huiberts en Punt die in 1924 ook de aan de Accijnstoren. 1924/,

Accijnstoren verrolde, tot een goed einde gebracht!’ Het Bouwbedrijf: maandblad voor bouwkunde, techniek en handel
Dit bericht klopte niet, immers de firma Huiberts en Punt (1924, nr. 2) 72-73.

bestond in 1924 nog niet.
Wijlen mevrouw M.E. Van der Wolf-Margadant, kleindochter van Dirk

Na de restauratie in 1924 was de Accijnstoren daar in Margadant, en haar echtgenoot J. van der Wolf ben ik erkentelijk
1976 weer aan toe. Het door Henk Punt gestichte aan- voor de informatie over Margadant en voor inzage in beeldmateriaal.
nemersbedrijf H.A. Punt B.V,, toen geleid door zijn zoon

Joop Punt, leverde daaraan een bescheiden bijdrage: een Mijn neven Paul, Peter en Joop Punt en mijn broer Toon dank ik voor
hoogwerker van de firma hielp bij het terugplaatsen van het ophelderen van diverse vragen en Jos Perry voor het Kritisch

de torenspits. doorlezen van het manuscript. ’
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